

BITÁCORA DE EJECUCIÓN ITERATIVA

Proyecto CertiMentor — Documentación Consolidada de Sprints

Proyecto: CertiMentor

Scrum Master: Nicolas Parra

Product Owner: Brayan Alejandro Gallardo

Dev Team: Emilio Morales

Este documento consolida las ceremonias y artefactos ágiles generados durante los 4 Sprints de desarrollo, abarcando desde la concepción de la arquitectura hasta la entrega final del software.

SPRINT 1: Definición y Arquitectura Base

1. Sprint Planning & Sprint Goal

Meta del Sprint: "Establecer la infraestructura base del proyecto, configurar los repositorios (GitFlow) y definir la arquitectura de software (React + Spring Boot) sin escribir lógica de negocio aún."

Historias/Tareas seleccionadas: Setup de entorno local, Creación de Mockups (Figma), Creación del modelo relacional lógico, Configuración de Vite/React.

2. Scrum Board (Estado al Cierre)

TO DO	DOING	DONE
		- Setup Repo GitHub - Diseño Figma - Setup Spring Boot

3. Burndown Chart (Resumen)

Total de Puntos Planeados: 13 SP

Puntos Completados: 13 SP

Tendencia: Quema de puntos lineal, finalizando exitosamente el día 10 del Sprint.

4. Impediment Log

Impedimento (Bloqueo)	Acción Correctiva (SM)	Estado
Problemas de permisos en GitHub para push directos.	Nicolás configuró reglas de protección de rama y exigencia de PR.	Resuelto

5. Sprint Review & Retrospective

Review: Se presentó al PO (Brayan) el diseño en Figma y la estructura de carpetas de código compilando correctamente. Aprobado.

Retrospectiva:

¿Qué hicimos bien? Organización inicial rápida.

¿Qué mejorar? Subestimamos el tiempo de configuración de Spring Security, debemos dejarlo para el Sprint 3.

SPRINT 2: Frontend UI y Modelo de Datos MySQL

1. Sprint Planning & Sprint Goal

Meta del Sprint: "Tener la interfaz gráfica (Frontend) completamente navegable y la base de datos física construida en MySQL."

Historias seleccionadas: HU-3 (UI Buscador), HU-4 (UI Perfil Detallado), Scripts DDL en MySQL, Enrutamiento con React Router.

2. Scrum Board (Estado al Cierre)

TO DO	DOING	DONE
- Componente Agenda	- Responsive CSS	- UI Buscador - Script MySQL - Routing React

3. Burndown Chart (Resumen)

Total de Puntos Planeados: 21 SP

Puntos Completados: 18 SP

Tendencia: Un retraso en los estilos responsivos dejó 3 SP incompletos (pasan al backlog).

4. Impediment Log

Impedimento (Bloqueo)	Acción Correctiva (SM)	Estado
Incompatibilidad de versiones Node para Vite.	Emilio actualizó NVM y estandarizó la versión del equipo.	Resuelto

5. Sprint Review & Retrospective

Review: Navegación entre la vista de búsqueda de mentores y el perfil detallado utilizando datos mockeados en el frontend.

Retrospectiva:

¿Qué hicimos bien? El diseño UI quedó idéntico al mockup.

¿Qué mejorar? Emilio asumió demasiada carga en CSS, necesitamos usar una librería de componentes (Tailwind/Bootstrap) para agilizar.

SPRINT 3: Backend, Microservicios y Refinamiento

1. Sprint Planning & Sprint Goal

Meta del Sprint: "Dar vida a la plataforma conectando el frontend con el backend en Java, logrando un flujo de registro funcional y carga de archivos PDF."

Historias seleccionadas: HU-1 (Registro/Auth Spring Security), HU-2 (Subida de Certificados API), Integración Axios en React.

2. Scrum Board (Estado al Cierre)

TO DO	DOING	DONE
		- API Registro - API PDF Upload - Auth JWT - Conexión Axios

3. Burndown Chart (Resumen)

Total de Puntos Planeados: 21 SP

Puntos Completados: 21 SP

Tendencia: Quema acelerada hacia el final del Sprint tras resolver problemas de integración.

4. Impediment Log

Impedimento (Bloqueo)	Acción Correctiva (SM)	Estado
Errores de política CORS bloqueando requests desde localhost:5173 hacia localhost:8080.	Se añadió configuración de WebMvcConfigurer en Spring Boot.	Resuelto

5. Sprint Review & Retrospective

Review: Demostración de un usuario creando cuenta en React y viendo el registro persistido en MySQL. Carga exitosa de un PDF desde Postman y React.

Retrospectiva:

¿Qué hicimos bien? La integración backend-frontend fue un éxito rotundo.

¿Qué mejorar? El manejo de errores (Exceptions) en la API debe ser más claro para que el Front muestre alertas bonitas.

SPRINT 4: Funciones Transaccionales y Entrega Final

1. Sprint Planning & Sprint Goal

Meta del Sprint: "Implementar las funciones de valor final (Agendamiento y Reseñas), realizar pruebas E2E y preparar el paquete de despliegue para la presentación de cierre."

Historias seleccionadas: HU-5 (Agendamiento), HU-6 (Sistema de Reseñas), Testing (JUnit), Preparación Release Final.

2. Scrum Board (Estado al Cierre)

TO DO	DOING	DONE
		- Lógica Calendario - API Reseñas - Testing OK - Despliegue

3. Burndown Chart (Resumen)

Total de Puntos Planeados: 18 SP

Puntos Completados: 18 SP

Tendencia: Cumplimiento total. El proyecto se cierra al 100% de la capacidad planeada.

4. Impediment Log

Impedimento (Bloqueo)	Acción Correctiva (SM)	Estado
Desfase de horas al guardar citas en la agenda.	Se estandarizó la BD y backend para usar formato UTC y parsear en React.	Resuelto

5. Sprint Review & Retrospective

Review: Se demostró el flujo completo: Un estudiante busca un mentor, agenda una cita de 30 min y deja una reseña de 5 estrellas. Cumple la *Definition of Done*.

Retrospectiva:

¿Qué hicimos bien? Entregar un producto que cumple exactamente con la Visión y el MVP definido por el PO.

¿Qué mejorar? Para futuros proyectos, iniciar con Docker desde el Sprint 1 evitaría problemas locales.