

# SQUAD Y RESPONSABILIDADES

Proyecto CertiMentor — Estructura del Equipo de Trabajo Ágil

|              |                                                 |              |                                         |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Proyecto:    | CertiMentor (Plataforma Web de Micro-mentorías) | Fecha:       | Mayo, 2026                              |
| Metodología: | SCRUM                                           | Marco Scrum: | Iterativo e Incremental (18 Semanas)    |
| Asignatura:  | Taller aplicado de Programación 001D            | Entregable:  | Definición de Roles y Responsabilidades |

Este documento define la estructura oficial del Squad para el proyecto CertiMentor bajo el marco de trabajo ágil SCRUM. A continuación se detallan los integrantes, sus roles asignados y las responsabilidades específicas asumidas para asegurar el cumplimiento exitoso de las metas semestrales.

## 1. Listado del Squad y Roles Asignados

| NOMBRE COMPLETO           | ROL DE SCRUM     | FOCO PRINCIPAL EN EL PROYECTO                                                                              |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brayan Alejandro Gallardo | PRODUCT OWNER    | Definición del producto, levantamiento de requerimientos y priorización del Backlog por valor de negocio.  |
| Nicolas Parra             | SCRUM MASTER     | Facilitación de ceremonias ágiles, remoción de impedimentos del equipo y control del proceso metodológico. |
| Emilio Morales            | DEVELOPMENT TEAM | Diseño e implementación técnica de la solución técnica (Full Stack Developer: React, Spring Boot, MySQL).  |

## 2. Matriz de Responsabilidades por Rol

### Brayan Alejandro Gallardo — Product Owner (PO)

Es el máximo responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo. Sus funciones operativas y estratégicas en CertiMentor incluyen:

- Liderar el levantamiento de historias de usuario, épicas y el mapeo de actores de la solución.
- Definir e incorporar de forma clara los Criterios de Aceptación específicos para cada ítem de desarrollo.

- Gestionar y mantener ordenado el Product Backlog, priorizando las tareas según el valor estratégico y técnico.
- Colaborar con el docente y stakeholders externos para validar que los incrementos de software cumplan con las expectativas planteadas.
- Liderar la planificación de lanzamientos (Release Planning / User Story Mapping).

### **Nicolas Parra — Scrum Master (SM)**

Actúa como un líder al servicio del equipo, velando por el entendimiento y adopción estricta de la teoría, prácticas y valores de Scrum. Sus responsabilidades comprenden:

- Facilitar y moderar todas las ceremonias del marco ágil (Sprint Planning, Daily Standups por Discord/ WhatsApp, Sprint Review y Retrospectiva).
- Detectar, registrar y gestionar la eliminación rápida de bloqueos en el Impediment Log para asegurar la fluidez del equipo.
- Elaborar y actualizar las métricas de avance del Sprint, como el Burndown Chart y el monitoreo del Scrum Board.
- Garantizar una estrecha colaboración y comunicación interna entre el Product Owner y el Equipo de Desarrollo.
- Guiar al equipo en la mejora continua mediante el análisis de las retrospectivas semestrales.

### **Emilio Morales — Development Team / Full Stack Developer**

Conformado por los profesionales que ejecutan el trabajo técnico de ingeniería para entregar un incremento funcional "Terminado" al cierre de cada Sprint. Sus deberes específicos incluyen:

- Diseñar y construir de extremo a extremo la arquitectura y el código del software de CertiMentor.
- Desarrollar la lógica del negocio en el Backend utilizando Java con el framework Spring Boot.
- Programar las interfaces de usuario interactivas del Frontend empleando React con la herramienta Vite.
- Diseñar, normalizar y gestionar el esquema relacional de la Base de Datos utilizando el motor MySQL.
- Asegurar el cumplimiento riguroso de los estándares de calidad definidos en la Definition of Done (DoD), incluyendo el diseño y ejecución de pruebas unitarias automatizadas con JUnit y pruebas funcionales QA.
- Adoptar el modelo de versionamiento GitFlow en GitHub mediante la gestión limpia de ramas de características (feature/\*).