

User Story Mapping & Release Planning

Proyecto CertiMentor — Mapa de Definición y División de Entregables

Proyecto:

CertiMentor (Plataforma Web de Micro-mentorías)

Fecha:

Mayo, 2026

Product Owner:

Brayan Alejandro Gallardo

Scrum Master:

Nicolas Parra

Estrategia de Lanzamiento: Este mapa estructura de forma visual el viaje del usuario (horizontal) y la prioridad de entrega (vertical). Como Product Owner, se ha definido que el **Release 1** conformará el Producto Mínimo Viable (MVP), garantizando el flujo base de autenticación, validación de mentores y búsqueda. El **Release 2** añadirá el valor transaccional y de comunidad mediante agendamiento formal y reseñas.

ÉPICA 1: GESTIÓN DE CUENTAS	ÉPICA 2: MOTOR DE BÚSQUEDA	ÉPICA 3: MÓDULO AGENDAMIENTO	ÉPICA 4: SISTEMA CALIDAD
RELEASE 1: MVP Core (Producto Mínimo Viable) — Sprints 1 y 2			
HU-1: Registro y Login Creación de cuenta, autenticación segura y redirección al Dashboard por rol. Alta Prioridad HU-2: Carga de Certificados Subida de archivos PDF para acreditación de mentores y actualización de estado. Alta Prioridad	HU-3: Búsqueda por Tecnologías Buscador y filtros reactivos mediante etiquetas de desarrollo (React, Spring, etc). Alta Prioridad HU-4: Perfil Detallado Vista de la trayectoria, especialidad y estadísticas básicas del mentor seleccionado. Alta Prioridad	Fuera del alcance del MVP. Coordinación manual en R1.	Fuera del alcance del MVP. Desplegado en R2.
RELEASE 2: Valor Transaccional y Ecosistema — Sprints 3 y 4			

ÉPICA 1: GESTIÓN DE CUENTAS	ÉPICA 2: MOTOR DE BÚSQUEDA	ÉPICA 3: MÓDULO AGENDAMIENTO	ÉPICA 4: SISTEMA CALIDAD
Cubierto en R1	Cubierto en R1	HU-5: Reserva de Slots Calendario interactivo para reservar bloques de 15-30 min con cálculo de zona horaria. Media Prioridad	HU-6: Evaluación Post-Sesión Formulario de feedback (1-5 estrellas) y actualización dinámica del prestigio del mentor. Prioridad Baja